

08.10.2021

Plan van aanpak

Gemeente Amsterdam -
Buurtontwikkeling



Opgesteld door: Mohammed Amine
Bougrina, Yassir Chabi, Younes Budil,
Rayan Bouddount

4V Technasium

Informatie

Auteurs

Het team bestaat uit:

- Mohammed Amine Bougrina (M) – teamleider – 4V2 – 118482@calandlyceum.nl
- Younes Budil (R) – teamlid – 4V2 – 120173@calandlyceum.nl
- Rayan Bouddout – teamlid – 4V1 – 118479@calandlyceum.nl



Samenvatting

Wat is onze opdracht, ons doel en hoe willen we dat doel bereiken?

Onze opdracht is om van Osdorp het centrum van Nieuw-West te maken en het negatieve beeld erover te veranderen. Van wat we in ons team hebben beleefd is er vanuit andere stadsdelen en het nieuws nog altijd een negatief beeld over Osdorp. De komende jaren wordt er verwacht dat Nieuw-West met 40.000 inwoners gaat groeien, en Osdorp wordt het nieuwe centrum voor al die inwoners, oud en nieuw, jong en oud. We willen dat doen door activiteiten, promovideo's en nog veel meer. En hopelijk bereiken we daarmee het doel om van Osdorp een modelbuurt te maken.

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding	5
1.1 Onderzoek & Ontwerpen	5
1.2 Onderwerp	6
1.3 Keuze	7
2. Opdrachtgever	8
3. Opdracht	9
4. Deliverables	10
4.1 Bevolkingssamenstelling	10
4.2 Enquête	10
4.3 Programma van eisen	11
4.4 Pannatoernooi	11
4.5 Evenement	11
5. Proces & afronding	12
6. Literatuurlijst	13
7. Bijlagen	14

Inleiding

Onderzoek & Ontwerpen

Het vak waarvoor wij deze opdracht doen is Onderzoek & Ontwerpen, kortweg O&O. Sommige teamleden volgen dit vak als sinds het eerste leerjaar, maar er zijn ook teamleden waarvoor dit hun eerste jaar is. Bij O&O leer je al sinds vroeg om met het bedrijfsleven om te gaan. In de onderbouw komt er een opdrachtgever naar je toe met een lijstje van alles wat ze verwachten, wanneer het af moet en wat de eisen zijn. In de bovenbouw moet je echter zelf deze opdrachten opstellen en je opdrachtgever zoeken, een zogenaamd keuzeproject. Omdat dit ons eerste keuzeproject is hebben wij een opdrachtgever gekregen van onze docent, maar de opdracht moeten we wel zelf opstellen. Natuurlijk komen daar ook dingen bij die elk project moeten worden gedaan, zoals een persoonlijk ontwikkelplan & een planning, die allemaal te vinden zijn op onze [groepswebsite](#).

Inleiding

Onderwerp

Zoals u al een beetje kon lezen in de samenvatting hierboven is er in de rest van Nieuw-West, volgens ons team ten onrechte, een negatief beeld over Osdorp. We zitten allemaal al een tijdje op deze school en zijn bijna dagelijks in Osdorp. We willen dus dit beeld wegvagen, iets wat overlapt met de interesses van de opdrachtgever. Die wil namelijk dat oude en nieuwe bewoners zich thuis voelen en zich open & solidair tot elkaar verhouden in het nieuwe Osdorpplein. We kunnen dus door deze opdracht een oplossing vinden voor beiden van onze problemen.

Inleiding

Keuze

Wij hebben gekozen voor dit project omdat we wel geïnteresseerd waren om verandering te brengen in de omgeving rondom de school en niet te wachten totdat iemand het gaat doen.

Wij hebben specifiek gekozen voor een ontwerpopdracht omdat het vorig jaar erg lastig was om te doen i.v.m. de coronamaatregelen. Ook hebben twee van onze teamgenoten voor het eerst O&O en om ze een voorproefje te geven van wat ze allemaal kunnen verwachten hebben wij een ontwerpopdracht gekozen. Zo hebben we een deel voorbereidend werk maar kunnen we toch nog iets fysieks realiseren.

Opdrachtgever

Onze opdrachtgevers zijn:

- Gerard van Soelen – gvansoelen@calandlyceum.nl
- Dion Lembekker – dlembekker@calandlyceum.nl

Normaal zouden zij ons begeleiden tijdens het project, maar voor dit project niet. Wij zijn het project begonnen met andere opdrachtgevers, de Gemeente Amsterdam. Richting het einde van het project zagen de opdrachtgevers er uiteindelijk toch van af, en met nog 3 weken te gaan zaten wij opeens zonder opdrachtgevers. Toen besloten onze docenten, meneer van Soelen en Lembekker, om onze opdrachtgevers te worden. Na een tijdje brainstormen over hoe wij de resterende tijd kunnen benutten kwamen we met het idee om het project te doen in een iets sneller jasje. Wij zullen alle deliverables doen die wij normaal zouden doen, alleen iets minder uitgebreid. Hierbij gaan we ook focussen op wat er fout is gegaan bij de vorige opdrachtgevers en zullen wij laten zien dat het veel beter kan. Uiteindelijk wordt er ongeveer 1 deliverable per les gemaakt.

De rest van het project wordt gevolgd op basis van de ontwerpcyclus. Elke fase van de ontwerpcyclus is een deliverable/deel van de opdracht en wij gaan die voldoen.



Opdracht

Onze voorkeur was om een combinatie van de voorstellen 6 & 7 te gebruiken en dat te realiseren. Na een gesprek met de opdrachtgever hebben wij uiteindelijk besloten om maar een van deze voorstellen uit te werken. Beide voorstellen kunt u hieronder lezen.

6. Versterken van identiteit van hele winkelgebied en het beter op de kaart te zetten

7. Ideeën verzamelen en vervolgens openbare ruimte helpen vergroenen voor mensen van alle leeftijden.

Wij willen unieke evenementen organiseren voor zowel jong en oud, en daarbij kunnen influencers uit Osdorp en de rest van Nieuw-West helpen. In een tijd waarin we een lange tijd thuis hebben gezeten en vrijwel de enige vorm van communicatie online was is wel gebleken wat de kracht van het internet was. Wij willen dat ten goede gebruiken en deze influencers gebruiken om publiek aan te trekken naar evenementen die we gaan organiseren.

Als er uiteindelijk wordt besloten om vergroening uit te voeren op het Osdorpplein dan doen we dat natuurlijk naar de wensen van de bewoners.

De opdracht is dus om evenementen te organiseren en/of te vergroenen rondom het Osdorpplein. Deze keuze maken we natuurlijk met de feedback die we krijgen van de bewoners.

Deliverables

Deliverable 1 - Bevolkingssamenstelling (G)

De eerste deelopdracht is vooronderzoek. Er moet een enquête worden afgenomen onder bewoners van Osdorp die zich rondom het Osdorpplein bevinden. Om een representatieve enquête af te nemen moeten de doelgroepen van de respondenten enigszins overeen komen met de bewoners van de omgeving rondom het Osdorpplein. De eerste deliverable is dus om een rapport op te stellen van doelgroepen die voorkomen in de omgeving rondom het Osdorpplein. Dit kan bijvoorbeeld met de informatie die het CBS jaarlijks vrijgeeft.

Deliverable 2 - Enquête (B/O)

Nadat er een rapport is opgesteld van de doelgroepen die rondom het Osdorpplein wonen is het tijd om de enquête bij die mensen af te nemen over wat voor veranderingen ze willen zien in de omgeving.

Als er bijvoorbeeld 1000 mensen van Nederlandse afkomst wonen rondom het Osdorpplein en maar 5 van Chinese afkomst is het niet representatief om 2 mensen van Chinese afkomst te enquêteren en 5 mensen van Nederlandse afkomst.

Vraag naar de interesses van de mensen, wat ze liever hebben en geef ze ook keuzes, naast een open antwoord.

Als deel van deze deliverable nemen wij aan het einde van deliverable 4/5 nog een enquête af bij een buurthuis om te kijken of de bewoners tevreden zijn met het resultaat.

Deelopdrachten

Deliverable 3 - Programma van eisen (P)

Voor het organiseren van een evenement of activiteit is het wel noodzakelijk om een plan van eisen op te stellen waar bijvoorbeeld in staat wat het maximaal mag kosten, het aantal mensen dat je gaat toelaten enz. Voor deliverable 3 wordt er dus een plan van eisen opgesteld waaraan het eindproduct moet voldoen.

Deliverable 4 - Evenement 1 (R)

Als voorbereiding op ons eindproduct wordt er een kleiner evenement georganiseerd op het Osdorpplein. Alle logistiek moet daarvoor geregeld worden en budget wordt overlegd met de opdrachtgever. Alles wat mis gaat bij het eerste evenement kan voor het volgende evenemen verbeterd worden.

Deliverable 5 - Evenement 2 (R)

De laatste deliverable is een evenement organiseren voor op het Osdorpplein. Hierin kan de informatie gebruikt worden die in de vorige deliverables werd onderzocht, en een maquette of 3D-print van dit evenement is ook mogelijk. Alle logistiek wordt hierbij met de opdrachtgever afgesproken voordat er iets wordt gedaan.

Hierboven zijn er 2 evenementen als deliverables gezet indien er bij de enquête gekozen wordt om een evenement te organiseren. Indien dat niet zo is en als de bevolking meer groen wilt, worden deze 2 deliverables samengevoegd tot 1 deliverable.

Deze deliverable houdt in dat er een uitgebreide maquette/3D-model wordt gemaakt van hoe de vergroening op het Osdorpplein er uit gaat zien.

Proces & afronding

Alle contact met de opdrachtgever gaat via de teamleider en er is ook een planning die wordt gevolgd.

Het plan van aanpak wordt nog overlegd met de opdrachtgever en kan kleine wijzigingen bevatten. De geüpdate versie komt altijd op de groepswebsite te staan.

De beoordelingsmomenten laten wij volledig aan de opdrachtgever over, of het nu tijdens de Technasiumparade is op 15 december, tijdens de evenementen of op een ander moment. De opdrachtgever kan na onze meeting met hem ook spreken met onze docent en aan het einde van het project natuurlijk de beoordeling bespreken.

Wij zullen ons project afronden met een filmpje in plaats van de normale Technasiumparade i.v.m. de Coronacrisis. Hierbij presenteren wij ons project, deliverables, PvA, enz. d.m.v. een Powerpoint Presentatie.

Literatuurlijst

Omdat wij nog niet aan het project zijn begonnen zijn er ook geen bronnen gebruikt. Zodra we ze hebben komen ze hierop te staan.

Bijlagen

Onze planning staat in onderstaande link. Als er nieuwe bijlagen bijkomen zal u ze hier vinden.

Druk [hier](#) voor planning